



МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.



УТВЪРЖДАВАМ:

Ръководител проект:
Маргарита Богданова

ИНСТРУКЦИЯ

ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“

**ДОГОВОР 25-00-71 ОТ 25.07.2023 Г.
ФИНАНСИРАН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА ПО НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10а ОТ
ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА 2023-2025 Г.**

**БЕНЕФИЦИЕР: СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО
ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ**

Свищов
2023 г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.



ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА

С тази инструкция се определят условията, реда и изискванията за мониторинг и оценка на изпълнението на дейностите по проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Инструкцията регламентира:

1. правата и задълженията на лицата, осъществяващи мониторинг и оценка на изпълнението на проектните дейности
2. организацията на дейността по мониторинг и оценка
3. изискванията за осъществяване на мониторинга и оценката
4. набирането и обработката на информацията от мониторинга
5. редът за извършване на анализи и оценки на резултатите от мониторинга
6. докладване на данните от мониторинга

ОБХВАТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ

Тази инструкция се прилага за **всички проектни дейности** на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Обхватът на мониторинг е в съответствие с поетите ангажименти в рамките на Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.



10а от Закона за хазарта 2023-2025 г., проектната документация и Указанията за разработване, изпълнение и отчитане на проекти по национална програма за младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта (2023 – 2025) по ключова област 1, 2 и 3.

Мониторингът и оценката на проектните дейности се осъществява от Ръководителя на проекта или друг член на екипа за управление или специализирания екип по преценка на ръководителя. Ръководителят на проекта може да предостави частично или изцяло своите задължения по осъществяването на мониторинга на друго лице.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основната цел на мониторинга и оценката е да се регистрира и отчита напредъка в изпълнението на проекта, да се диагностицира реалната картина на изпълнението, съществуващите и потенциални проблеми и на тази база да се предприемат мерки за коригиране, оптимизиране и подобряване на изпълнението, за отстраняване и недопускане на нередности.

Мониторингът и оценката на проекта да допринасят за постигане на следните **подцели**:

- Осигуряване на **прозрачност** като дават достатъчно достоверна информация, която при осигурен достъп до нея на заинтересованите страни е предпоставка проектите дейности да бъдат реализирани, разбирани, наблюдавани и приемани.
- Осигуряване на **отчетност** като предоставят информация за степента на достижимост на набелязаните цели, за ефективността, ефикасността и рационалността на използване на ресурсите и за степента на постигнато въздействие върху заинтересованите страни.
- **Отговорност на управлението** чрез отчетне интересите на всички целеви групи и заинтересовани страни при реализацията на проектите.



- Мониторингът и оценката **подобряват качеството на изпълнението на проектите** като изграждат капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на качествени проекти при оптимално съчетаване на резултати с ресурси.

ПРОЦЕС НА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТА

Провеждането на мониторинг и оценка на изпълнението на проектните дейности е съществена част от изпълнението на проекта.

Работата по мониторинга и оценката на проекта е перманентен процес, осъществяван от отговорните лица в рамките на целия жизнен цикъл на проекта.

В процеса по вътрешен мониторинг и оценка са въвлечени членовете на екипа за управление и специализираният екип.

Процесът на мониторинг обхваща всички проектни дейности (от първа до шеста), като съблюдава планираният план график, бюджет и индикатори.

За извършената работа по мониторинг и оценка се докладва в рамките на ежемесечните работни срещи по проекта, провеждани в рамките на Дейност 1. Организация и управление.

При наличие на регистрирани отклонения или потенциални рискове за ключовите параметри на проекта – план график, бюджет и индикатори, се предприемат коригиращи действия, включващи и комуникация с Дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта.

При констатирани трудности или невъзможност за осъществяване на мониторинг, както и при съществени отклонения в постигнатите резултати се извършва преглед на:

- Планираните индикатори;
- Достигнатите количествени и качествени индикатори;
- Методите, начините и средствата за коригиране на отклонението;
- Критични проектни дейности.



Мониторингът и оценката в рамките на проекта включва:

- проучване на съществени органични и рискове при реализацията на проекта
- проучване и анализ на напредъка
- текущи наблюдения и анализ на изпълнението на дейностите, управлението, работата с целевите групи, напредъка по индикатори
- сравнителен анализ на планираните и достигнати резултати и методи за изпълнение на дейностите.

С изпълнение на дейностите по мониторинг и оценка се цели установяване на необходимостта от корекции в организацията на изпълнение на дейностите на проекта и анализ на ефективността на предприетите дейности за достигане на планираните индикатори за резултат по отделни дейности.

При установяване на несъответствие то се докладва на ръководителя на проекта, като се посочват отклоненията, причините за тях и се правят предложения за мерки за подобрения.

Установените несъответствия се обсъждат от екипа на проекта и на тази база се набелязват коригиращи инициативи за осигуряване достигането на планираните параметри на проекта или на организацията на работа.

ПРИНОС

Процесът по мониторинг и оценка, регламентирани в настоящата Инструкция е свързан с текущо наблюдение, оценка и контрол на всички дейности, свързани с изпълнение на проекта, включително и по отношение на документацията доказваща техническото и финансово изпълнение на планираните дейности и постигане на резултати.

Мониторингът и оценката на проекта се прилагат като инструменти за постигане на съгласие, прилагане на принципите за доброто управление и повишаване съгласуваността и отчетността.



МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.



В своята съвкупност мониторингът и оценката и осъществявания върху тях контрол осигуряват ефективност, ефикасност, рационалност и целево изпълнение на проекта.

УТВЪРЖДАВАНЕ И КОНТРОЛ

Инструкцията се утвърждава от Ръководителя на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Контролът по изпълнение на Инструкцията се осъществява от Ръководителя на проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, Договор 25-00-71 от 25.07.2023 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта 2023-2025 г.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициера Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СНЦ „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.